

01 ΦΕΒ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 01.02.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 339

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Δημοπράτηση του έργου κατασκευής του οδικού άξονα Καλλονής – Πέτρας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5570/08.01.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νίκος Σηφουνάκης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νίκο Σηφουνάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Η σύμβαση για τη μελέτη: «Υπηρεσιών Συμβούλου – Οίκου για την Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης του οδικού άξονα Καλλονής – Πέτρας Λέσβου και στη δημοπράτησή του» υπογράφηκε στις 09.06.2003 με συμβατική αμοιβή 1.173.881 ευρώ.

Έχουν υποβληθεί και βρίσκονται υπό έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στάδια μελετών: αναμόρφωση οριστικής μελέτης οδοποιίας, ΣΑΥ-ΦΑΥ, οριστική μελέτη κόμβων, αναμόρφωση οριστικής υδραυλικής μελέτης, κτηματογράφηση - κτηματολόγιο, οριστική μελέτη τεχνικών έργων και γνωματεύσεις θεμελίωσης τεχνικών έργων, μελέτη σήμανσης – ασφάλισης, προκαταρκτική μελέτη σήραγγας Στύψης.

Η αναμόρφωση της οριστικής μελέτης οδοποιίας και της οριστικής υδραυλικής μελέτης, απαιτήθηκε προκειμένου να εναρμονιστούν οι μελέτες με τους εκδοθέντες περιβαλλοντικούς όρους και να παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας και υλοποίησης του οδικού άξονα «Καλλονής – Πέτρας», μέσω της συνδετήριας οδού.

Τον Δεκέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις (π.χ. του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα ύψους 1.650.000 ευρώ, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών) και ακολούθως εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι σχετικές γεωτεχνικές μελέτες, ενώ δόθηκαν σχετικές οδηγίες για παρατηρήσεις/συμπληρώσεις επί υποβληθεισών σταδίων μελετών. Στις 12.12.2012 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή των έργων, παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου, όπου και δόθηκαν οι τελικές κατευθύνσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, για την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση των μελετών.

Επειδή πρόκειται για μελέτη που έχει ανατεθεί με παλαιότερη σύμβαση, που δεν διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3316/05, αξιολογείται και επικαιροποιείται σύμφωνα με την Απόφαση 20554/ΕΥΣ3430, από την ΔΜΕΟ, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η σχετική διαδικασία αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Α' Τριμήνου 2013.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου

